

ردیف	عنوان پژوهش و تحقیقات	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	مبلغ (میلیون ریال)	مجری	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
1	مطالعه ایزوتوپ های سرب و پایدار، سن سنجی و مدل سازی ذخایر سرب و روی میزبان کربناته با سن کرتاسه تحتانی آهنگران، ایران کوه، مهدی آباد و راویخ با دیدگاه اکتشافی و توسعه مدل های ژنتیک و رویکردهای اکتشاف مناسب	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	دانشگاه تربیت مدرس	طرح خاتمه یافته است	100
2	طرح بهینه سازی و مدلسازی پارامترهای موثر بر دستگاه نلسون در مقیاس آزمایشگاهی	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۳۰۰	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	طرح خاتمه یافته است	100
3	طرح تهیه استانداردهای مرجع آزمایشگاهی و ارتقای کنترل کیفی آزمایشگاه ها با استفاده از مقایسات بین آزمایشگاهی و بومی سازی آن	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۲۰۰	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	طرح خاتمه یافته است	100
4	طرح انجام آزمایشات مقیاس پایه بر روی نمونه های نماینده سنگ آهن سنگان خواف	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۰۰	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	طرح خاتمه یافته است	100
5	دستیابی به دانش فنی تولید کک آندی با استفاده از فرآیند ککینگ تاخیری از طریق پیلوت	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۵۳۰۰۰	پژوهشگاه صنعت نفت	طرح خاتمه یافته است	100
6	طراحی و احداث واحد تولید شمش آنتیموان در مقیاس نیمه صنعتی	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰۰۰۰	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	طرح خاتمه یافته است	100
7	ویرایش بانک اطلاعات جامع معدن و صنایع معدنی	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۳۰	خانه معدن ایران	طرح خاتمه یافته است	100

100	طرح خاتمه یافته است	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	۴۴۳۹۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	تامین بودجه پژوهش آزمایشات نمونه های اکتشافی	8
100	طرح خاتمه یافته است	سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس	۱۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	ایجاد بانک اطلاعاتی و بروز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و تولیدی و معدنی استان فارس	9
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد	۱۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	طرح مدل سازی و طراحی سیستم تصفیه غیرفعال زهاب کارخانه سرب و روی انگوران	10
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه صنعتی شاهرود	۵۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	پیش امکان سنجی PFS طراحی مفهومی پایلوت گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ UCG در ایران	11
100	طرح خاتمه یافته است	سازمان نظام مهندسی معدن ایران	۱۰۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حمایت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن	12
100	طرح خاتمه یافته است	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	۱۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	طرح مطالعات شیمی سطح با روش نانو میکروفلو تاسیون بر روی نرمة های فسفات اسفوردی به منظور تولید کنسانتره و آشنایی با روند تمرکز عناصر نادر خاکی همراه	13
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	حمایت مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی معدن و متالورژی جهت تدوین استاندارد بین المللی طبقه بندی حوادث	14
100	طرح خاتمه یافته است	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	۱۰۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی	15
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه بین المللی امام خمینی	۶۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	بازیابی و استحصال وانادیوم (V2O5) از سرباره های وانادیوم دار در مقیاس آزمایشگاهی با هدف طراحی واحد نیمه صنعتی	16

100	طرح خاتمه یافته است	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	۱۲۷۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	توسعه فناوری واحدهای سیار فرآوری در معادن کوچک به روش جدایش ثقلی	17
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه صنایع و معادن	۱۲۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	مطالعه وضعیت موجود و آینده‌نگاری فناوری‌های نوین در اکتشافات معدنی کشور	18
100	طرح خاتمه یافته است	پژوهشگاه انرژی شریف	۱۳۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	کاربرد مدل بهینه‌سازی برای ارزیابی و تحلیل توسعه صنعت فولاد با توجه به محدودیت‌های آب و انرژی کشور	19
100	طرح خاتمه یافته است	شرکت مشاوران آینده	۷۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	پیاده‌سازی مدیریت دانش در ستاد سازمان و شرکت‌های تابعه	20
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	۱۷۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	استحصال فلزات گرانبها، نادر و استراتژیک از ضایعات الکترونیکی	21
100	طرح خاتمه یافته است	پارک علم و فناوری دانشگاه تهران	۱۰۰۰	1394/07/20	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	پروژه ایجاد پورتال جامع آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو	22
100	طرح خاتمه یافته است	پارک علم و فناوری دانشگاه تهران	۴۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	طرح شناسایی عناصر و مواد معدنی مورد نیاز در فناوری‌های آینده و بررسی روشهای استحصال آنها در کشور	23
100	طرح خاتمه یافته است	مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران	۲۷۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	طرح پیش امکان‌سنجی فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی و دستیابی به دانش فنی تولید	24
70	طرح خاتمه یافته است	موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی	۳۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	بررسی نقش سازمان‌های توسعه‌ای در ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی	25
80	طرح خاتمه یافته است	انجمن مهندسی معدن	۵۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	تدوین نظامنامه‌های ذیل ماده ۱۷ اساسنامه ایمیدرو	26

60	طرح در حال انجام	دانشگاه صنعتی امیر کبیر	۷۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	طراحی و تولید دستگاه تنفس مصنوعی پرتابل جهت کار در معادن زغالسنگ	27
100	طرح خاتمه یافته است	سازمان نظام مهندسی معدن ایران	۱۰۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	حمایت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن	28
40	طرح در حال انجام	دانشگاه آزاد اسلامی مشهد	۱۲۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	امکان‌سنجی و بررسی ژنز و عوامل تشکیل و تمرکز فلز استراتژیک لیتیم در برونزدهای رسوبی (رس‌های هکتوریتی) منطقه سمنان با استفاده از فناوری‌های نوین	29
10	طرح در حال انجام	دانشگاه شیراز	۶۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	ژئوشیمی و کانی‌شناسی عناصر گروه پلاتین در کانسارهای کرومیت و سنگ میزبان پریدونیتی منطقه پایین ایران مرکزی به منظور معرفی اندیس‌های جدید	30
10	طرح خاتمه یافته است	انجمن مهندسی معدن ایران	۱۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	بررسی و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام شده تحت حمایت ایمیدرو در دانشگاه‌ها، انتخاب پایان‌نامه‌های برتر و اصلاح نظامنامه‌ی چگونگی حمایت از پایان‌نامه‌ها در آینده	31
100	طرح خاتمه یافته است	دانشگاه صنعتی اصفهان	۷۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	استحصال گالیوم از مناطق پرتانسیل زغال‌سنگ طبس	32
70	طرح در حال انجام	دانشگاه صنعتی شریف	۹۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	تهیه آلومینا و پتاسیم سولفات از آلونیت هفت صندوق در مقیاس آزمایشگاهی	33
100	طرح خاتمه یافته است	شرکت پارس فرازون	۸۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی راه اندازی واحد تولید سیلیکون فلزی (Silicon Metal) در کشور	34
70	طرح در حال انجام	دانشگاه صنعتی امیر کبیر	۷۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	تهیه نقشه راه شناسایی منابع و استحصال لیتیم در کشور	35

90	طرح در حال انجام	مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران	۱۸۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	ارزیابی زیست محیطی استفاده از گزنتات ها در فرآیند فلوتاسیون کانی های معدنی	36
90	طرح در حال انجام	مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران	۴۸۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	شناسایی و امکان سنجی فنی استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز کارخانه بوکسیت جاجرم در مقیاس آزمایشگاهی	37
90	طرح در حال انجام	مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران	۴۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	طراحی و ساخت تیکنرهای خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت	38
95	طرح در حال انجام	شرکت دانش فرآوران پژوه	۳۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	مطالعه و بررسی فرآوری کرومیت های کم عیار در مقیاس آزمایشگاهی (مطالعه موردی: معادن چاه پنجسر و عباس شیخ)	39
25	طرح در حال انجام	دانشگاه علم و صنعت ایران	۱۸۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	استحصال عناصر اسکاندیوم ، ساماریوم و لوتیتیم از محلول لیچینگ کنساتره آنومالی شماره ۵ ساغند و سایر نمونه های معدنی	40