

وضعیت پیشرفت تجمعی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

ردیف	محل اجرای طرح	سرمایه گذار	عنوان طرح	ظرفیت (میلیون تن)	اجرا تا پایان خرداد ۱۴۰۳	اجرا تا پایان شهریور ۱۴۰۳	پیشرفت طی دوره
۱	سنگان	فولاد خراسان	کنسانتره سنگ آهن	۲.۵	۴۲,۲۸	۴۵,۷۰	۳,۴۲
۲	سنگان	فولاد شرق کاوه	طرح گندله	۲.۵	۹,۷۵	۱۱,۴۸	۲,۰۳
۳	سنگان	ایمیدرو-اپال	کنسانتره سنگ آهن	۲.۴	۵۶,۵۵	۶۲,۰۷	۵,۵۲
۴	یزد- مهدی آباد	شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد	کنسانتره سرب و روی	۸۰۰ هزار تن (کل طرح)	۵۴,۹	۵۶,۱	۱,۲
۵	کرمان	معدن ۶ گل گهر سیرجان	پروژه تجهیز آماده سازی باطله برداری و استخراج	۵	با توجه به عدم انجام تعهدات قراردادی، فسخ گردید.		
۶	تکاب	شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران	طرح توسعه زرشوران فاز ۲	۱/۵ تن طلا	راهبری و جذب سرمایه گذار در برنامه می باشد و مقرر شد به صورت موازی پیگیری جهت اصلاح خط انجام گردد.		
۷	کرمان- کهنوج	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	کمک به تامین زیربنای واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج	۱۳۰ هزار تن کنسانتره	۹۵,۷	۹۹,۱	۳,۴
۸	کرمان- زرنده- دشتخاک	فولاد زرنده ایرانیان و شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا	پروژه تجهیز و استخراج از معادن زغال سنگ خمروند	۷۵۰ هزار تن زغال خام	۴۱,۲۷	۴۴,۵۲	۳,۲۵
۹	طبس، منطقه پرونده ۴	کنسرسیوم شرکت CMC و کانی کاوان	طراحی، آماده سازی و تجهیز معدن زغال سنگ بلوک ۳ پرونده ۴ طبس	۷۵۰ هزار تن	۱۳,۴۱	۱۶,۱۳	۲,۷۲
۱۰	طبس، منطقه پرونده ۴	شرکت سامان فراز قشم	طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج معدن بلوک ۴ پرونده ۴	۲۰۰ هزار تن	۴,۳۶	۴,۵۲	۰,۱۶
۱۱	طبس، منطقه پرونده شرقی	شرکت فولاد زرنده ایرانیان - شرکت ممرادکو	طراحی، آماده سازی و تجهیز و فرآوری زغالسنگ معدن بلوک ۲ و ۳ پرونده شرقی	۴۰۰ هزار تن	۲۱,۳۹	۲۱,۳۹	۰
۱۲	طبس، معدن بلوک ۱ پرونده شرقی	شرکت سامان فراز قشم	انجام فرآوری زغالسنگ با احداث کارخانه زغالشویی	۱۵۰ هزار تن کنسانتره	در مرحله اقدامات حقوقی از سوی شرکت تهیه و تولید می باشد.		

ردیف	محل اجرای طرح	سرمایه گذار	عنوان طرح	ظرفیت (میلیون تن)	اجرا تا پایان خرداد ۱۴۰۳	اجرا تا پایان شهریور ۱۴۰۳	پیشرفت طی دوره
۱۳	طیس، بلوک ۱ کوچکعلی شمالی	شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	انجام فرآوری زغالسنگ حرارتی بلوک یک معدن کوچک علی شمالی طیس	۱۵۰ هزارتن کنسانتره زغالسنگ حرارتی	۶۹,۹۸	۷۰,۱۲	۰,۱۴
۱۴	طیس، بلوک ۲ پروده ۴	شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	تجهیز و استخراج	۱۵۰ هزارتن زغالسنگ خام	۱۷,۸۳	۱۷,۹۶	۰,۱۳
۱۵	**طیس، بلوک ۶ پروده ۴	شرکت زغالسنگ پروده طیس	اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش	سالیانه حداقل ۳۰۰ هزار تن زغالسنگ خام	۱۸,۶	۱۸,۶	۰
۱۶	بلوک ۲ کوچکعلی شمالی	مجموعه شرکت های آتین	آماده سازی و تجهیز و استخراج زغالسنگ معدن بلوک ۲ کوچکعلی شمالی طیس	استخراج حداقل ۳۰۰ هزار تن زغال سنگ حرارتی	۳۳,۲۴	۶۹,۲۲	۳۵,۹۸
۱۷	دریاچه نمک - آران و بیدگل	شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد	اکسید منیزیم و سایر محصولات (شورابه قم)	۵۰ هزار تن	۷,۵۱	۷,۵۱	
۱۸	سمنان - شاهرود- ترود	شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون	طرح تجهیز و اکتشاف پتاس پلایای ترود	۱۰۰ هزار تن پتاس	۲۷,۷۳	۲۷,۷۳	
۱۹	لرستان - پلدختر	ایمیدرو	طرح آهک صنعتی وهیدراته پلدختر	۶۰ هزارتن	۹۲,۱		
۲۰	لرستان - الیگودرز	ایمیدرو	کاغذ از کربنات کلسیم	۱۲ هزارتن	۴۵,۰۳	۴۸,۹۷	۳,۹۴
۲۱	آهک هیدراته چرام	ایمیدرو	آهک هیدراته	۳۰ هزارتن			جذب پیمانکار جدید انجام شده و به دلیل عدم ارائه برنامه زمان بندی، درصد پیشرفت فیزیکی مقدور نمی باشد.
۲۲	طلای کوه دم	شرکت زرکاو پاسارگاد	طلای کوه دم اردستان	۲۰۰ کیلوگرم	۹۸,۷۹		
۲۳	سیستان و بلوچستان	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	طلای سیاه جنگل	۲۰۰ کیلوگرم	۱۴,۷۷	۱۵,۰۷	۰,۳
۲۴	مس و طلای جانجا	شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا	اکتشاف تکمیلی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن و احداث کارخانه کنسانتره مس	۱۳۰ هزار تن ظرفیت کارخانه	۱۰,۷۸	۱۲,۳۹	۱,۶۱
۲۵	سرب و روی آبلاغ	مشارکت شرکتهای تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری	انجام سرمایه گذاری بمنظور اکتشاف تکمیلی، اخذ مجوزهای لازم، طراحی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری	۱۰ هزار تن شمش روی	۹,۱۶	۱۳,۷۴	۴,۵۸