

وضعیت پیشرفت تجمعی تا پایان اسفند ۱۴۰۱

ردیف	محل اجرای طرح	سرمایه گذار	عنوان طرح	ظرفیت (میلیون تن)	اجرا تا پایان آذر	اجرا تا پایان اسفند	پیشرفت طی دوره
۱	سنگان	فولاد خراسان	کنسانتره سنگ آهن	۲,۵	۲۶,۸۳	۳۲,۶۴	۵,۸۱
۲	سنگان	فولاد شرق کاوه	طرح گندله	۲,۵	-	-	-
۳	سنگان	ایمیدرو-ایپال	کنسانتره سنگ آهن	۲,۴	۲۸,۲۱	۳۱,۵۳	۳,۳۲
۴	یزد- مهدی آباد	شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد	کنسانتره سرب و روی	۲۰۰ هزار تن (فاز اول)	۸۴,۴	۸۷,۸	۳,۴
				۸۰۰ هزار تن (کل طرح)	۴۳,۷	۴۸,۴	۴,۷
۵	کرمان	معدن ۶ گل گهر سیرجان	پروژه تجهیز آماده سازی باطله برداری و استخراج	۵	با توجه به عدم انجام تعهدات قراردادی، فسخ گردید.		
۶	تکاب	شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران	طرح توسعه زرشوران فاز ۲	۱/۵ تن طلا	راهبری و جذب سرمایه گذار در برنامه می باشد و به صورت موازی تا حصول نتیجه مقرر شده پیمانکار اجرای فاز توسعه انتخاب گردد.		
۷	کرمان-کهنوج	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	کمک به تامین زیربنای واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج	۱۳۰ هزار تن کنسانتره	۶۵,۱۴	۶۹,۷۹	۴,۶۵
۸	کرمان-زرنند-دشتخاک	فولاد زرنند ایرانیان و شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا	پروژه تجهیز و استخراج از معادن زغال سنگ خمرو	۷۵۰ هزار تن زغال خام	۳۳	۳۴,۴	۱,۴
۹	مازندران-سوادکوه	ایمیدرو و کنسرسیوم شرکت های کانی کاوان شرق CMC و	احداث کارخانه کک سازی سوادکوه	۳۰۰ هزار تن	۱۴,۴	-	اجرای طرح جایگزین متوقف گردیده است.
۱۰	طیس، منطقه پروده ۴	کنسرسیوم شرکت CMC و کانی کاوان	طراحی، آماده سازی و تجهیز معدن زغال سنگ بلوک ۳ پروده ۴ طیس	۷۵۰ هزار تن	الحاقیه چهارم تنفیذ گردید و می بایست در اسرع وقت برنامه زمانبندی از سوی پیمانکار ارسال گردد		

ردیف	محل اجرای طرح	سرمایه گذار	عنوان طرح	ظرفیت (میلیون تن)	اجرا تا پایان آذر	اجرا تا پایان اسفند	پیشرفت طی دوره
۱۱	طیس، منطقه پروده ۴	شرکت سامان فراز قشم	طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج معدن بلوک ۴ پروده ۴	۲۰۰ هزارتن	۲,۹	۳,۱۶	۰,۲۶
۱۲	طیس، منطقه پروده شرقی	شرکت فولاد رزند ایرانیان - شرکت ممرادکو	طراحی، آماده سازی و تجهیز و فرآوری زغالسنگ معدن بلوک ۲ و ۳ پروده شرقی	۴۰۰ هزارتن	۲۱,۳۹	۲۱,۳۹	.
۱۳	طیس، معدن بلوک ۱ پروده شرقی	شرکت سامان فراز قشم	انجام فرآوری زغالسنگ با احداث کارخانه زغالشویی	۱۵۰ هزارتن کنسانتره	در مرحله اقدامات حقوقی از سوی شرکت تهیه و تولید می باشد.		
۱۴	طیس، بلوک ۱ کوچکعلی شمالی	شرکت توسعه معادن سرب وروی مهدی آباد	انجام فرآوری زغالسنگ حرارتی بلوک یک معدن کوچک علی شمالی طیس	۱۵۰ هزارتن کنسانتره زغالسنگ حرارتی	۷۷,۷۴	۷۳,۵۹	-۴,۱۵*
۱۵	طیس، بلوک ۲ پروده ۴	شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	تجهیز و استخراج	۱۵۰ هزارتن زغالسنگ خام	۹,۰۸	۷,۸۵	-۱,۲۳**
۱۶	طیس، بلوک ۶ پروده ۴	شرکت زغالسنگ پروده طیس	اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش	سالانه حداقل ۳۰۰ هزار تن زغالسنگ خام	۶,۴۱	۱۴,۳۳	۷,۹۲
۱۷	دریاچه نمک - آران و بیدگل	شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد	اکسید منیزیم و سایر محصولات (شورابه قم)	۵۰ هزار تن	-	-	-
۱۸	سمنان - شاهرود - تروند	شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون	طرح تجهیز و اکتشاف پتاس پلا یای تروند	۱۰۰ هزار تن پتاس	-	-	-
۱۹	لرستان - پلدختر	ایمیدرو	طرح آهک صنعتی و هیدراته پلدختر	۶۰ هزارتن	۵۵,۸۶	۵۹,۲	۳,۳۴
۲۰	لرستان - الیگودرز	ایمیدرو	کاغذ از کربنات کلسیم	۱۰ هزارتن	جذب پیمانکار جدید		
۲۱	آهک هیدراته چرام	ایمیدرو	آهک هیدراته	۳۰ هزارتن	جذب پیمانکار جدید		
۲۲	طلای کوه دم	شرکت زرکاو پاسارگاد	طلا	۲۰۰ کیلوگرم	-		
۲۳	طلای سیاه جنگل	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	طلا	۲۰۰ کیلوگرم	-		

*با توجه به اینکه مستندات اجرایی کافی در ارتباط با بخش کارخانه توسط سرمایه گذار ارائه نشده، در صد اجرایی در جدول گزارش از سالی سرمایه گذار مورد تایید نمی باشد. ضمناً درصد (تایید شده) بر اساس مستندات و نظارت در جدول ارائه می گردد.

** تاخیر نسبت به برنامه زمانبندی جبرانی تایید شده